

Město Tišnov
nám. Míru 111
666 19 Tišnov

V Boskovicích dne 23. 2. 2023

Žádost o souhlas s vedením objízdné trasy

V zastoupení zhotovitele stavby společnosti **EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO: 452 74 924**, si Vás firma **DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IČO: 293 72 381, DIČ: CZ29372381** dovoluje tímto požádat o vyjádření k přechodné úpravě provozu, uzavírce a vedení objízdné trasy v rámci realizace stavby:

„II/385x387 Úprava křižovatky“

Termín realizace: 13.3.2023 – 6.8.2023

Jedná se o přestavbu nevyhovující křižovatky silnic II/385x387 na křižovatku stykovou včetně zřízení odbočovacího a připojovacího pruhu na silnici II/385 včetně prací spojených s rekultivací stávající rampy křižovatky.

Tento dočasný stavební objekt řeší dopravní opatření během stavby – stavba bude prováděna na silnici II/385 po polovinách vozovky s částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu se zabezpečením veřejného provozu přechodným dopravním značením a světelnou signalizací. Realizace stavebních úprav na silnici II/387 si vyžádá po nezbytně nutnou dobu plnou uzavírku s převedením dopravy na objízdné trasy. Stavba bude realizována ve 3 etapách.

Etapu I.: V této etapě bude veřejný provoz převeden na pravou polovinu silnice II/385 (ve směru Dolní Loučky – Předklášteří) tak, aby bylo možné realizovat stavbu levé poloviny vozovky včetně vybudování křižovatky a větší části silnice II/387 v nové poloze. V místě napojení nové větve silnice II/387 bude provoz na stávající rampě směr Štěpánovice – Dolní Loučky (II/387) omezen s možností zajetí vozidel do obce Předklášteří, otočením se a najetím do potřebného směru. Obousměrný provoz na rampě silnice II/387 Štěpánovice – Předklášteří bude stále možný.

Etapu II.: Ve II. etapě stavby nebude provoz na silnici II/387 umožněn – dojde k úplné uzavírce této silnice s převedením dopravy na objízdné trasy tak, aby mohla být doprava převedena na nové uspořádání křižovatky – budou provedeny stavební práce nezbytné pro „přepojení“ (napojení v I. etapě vybudované silnice II/387 na stávající komunikaci ve směru na Štěpánovice a odpojení stávajícího napojení silnice II/387 na silnici II/385 ve směru na Předklášteří). Provoz ve směru Dolní Loučky – Předklášteří, a naopak bude umožněn. Objízdná trasa při uzavírce silnice II/387 je navržena (pro dopravu mezi obcemi Předklášteří – Nedvědice v obou směrech): Tišnov – Lomnice – Ochoz u Tišnova – Doubravník. V této etapě bude vyhověno požadavkům IDS na zachování průjezdnosti silnice II/387 pro autobusovou dopravu

Etapu III.: Ve III. etapě stavby bude veřejný provoz převeden na nově vybudovanou levou polovinu vozovky silnice II/385 tak, aby mohly být provedeny všechny potřebné stavební práce na pravé polovině této silnice. Provoz ve směru Štěpánovice – Předklášteří, a naopak bude umožněn.

Zodpovědná osoba:

Karel Bajer – stavbyvedoucí
tel.: 602 751 784

Souhlasíme v rámci realizace stavby II/385x387 Úprava křižovatky.

.....
Datum, podpis a razítko

Souhlasíme s uzavírkou a objízdou trasou a návrhem dopravního značení. Toto vyjádření slouží jako podklad pro zahájení správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen jako "správní řád") ve věci předmětné uzavírky. Po zahájení správního řízení považujte prosím tento souhlas současně i za vyjádření našeho stanoviska ve smyslu § 36 odst. 2 správního řádu. Současně se jako účastník správního řízení vzdáváme možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

Přílohy:

- situace dopravního značení



DoZBos s.r.o.
Otakara Kubina 17, 680 01 Boskovice
IČO: 293 72 381 (2)

Za kladné vyřízení žádosti děkuje a zdraví
Bc. Michaela Grycová, DoZBos s.r.o.
email: grycova@dozbos.cz, tel: 730 514 719